

Autor dokumentu:

Ondřej Kliment, 20.2.2012

Projekt	<název>		
Stav	Funguje	Ekonom. čin.	Ne
Vedoucí	O.Kliment, J.Hanč	E-mail	oklim@sh.cvut.cz , j.hanc@sh.cvut.cz
Web	http://pinec.sh.cvut.cz/		
Aktivní lidé	Ondřej Kliment, Jiří Hanč		

1 Úvod

1.1 Účel dokumentu

Tento dokument slouží jako projektová dokumentace vyžadovaná interním předpisem klubu Silicon Hill (dále jen SH) Projekty klubu. Obsahuje část o činnosti projektu za období 1.10.2011 – 29. 2. 2012 (dále jen uplynulé období), a cíle projektu na období 1. 3. 2012 – 31. 12. 2012 (dále jen nadcházející období).

1.2 Charakteristika projektu

Cílem projektu je vytvoření soutěže, ve které se příznivci stolního tenisu mohou poměřit s ostatními studenty ze strahovských kolejí. Liga nabízí aktivní trávení volného času s možností poznat nové kamarády a vyzkoušet si soutěžní prostředí.

1.3 Aktivní lidé v projektu

- Ondřej Kliment, 16772
- Jiří Hanč, 16464

2 Zpráva o činnosti projektu za uplynulé období

2.1 Cíle projektu na uplynulé období

- zlepšení propagace mezi studenty (akce Prvák)
- vytvořit nový webový server, který by lépe sloužil účastníkům ligy
- závěrečný večírek spojit s finále a bojem o 3.místo v SH Centru za přítomnosti hráčů
- plus další nápady, které vyplynou z chodu soutěže

2.2 Zhodnocení fungování projektu v uplynulém období

2.2.1 Nejdůležitější události v projektu

2.2.2 Cíle, které se podařilo splnit

- propagace – účast na Akci Prvák, mailinfo, plakáty na nástěnkách SH na každém bloku
- finále a souboj o třetí místo odehrány na závěrečném večírku s velkým publikem
- další – domluvena možnost nechávat a získat soutěžní formuláře na vrátnici bloku 4, což je hojně využíváno
- videodokumentace a fotografie z finálových zápasů

2.2.3 Cíle, které se nepodařilo splnit

Webový server není nový, ale byl doplněn o zbytek informací a poskytuje vše potřebné.

2.3 Propagace projektu

K propagaci projektu jsme využili Akce Prvák, kde jsme nabízeli informační letáčky a odpovídali na kladené dotazy. Dále jsme vyvěsili plakáty upozorňující na začátek nového ročníku na klubových nástěnkách na všech blocích.

2.4 Využívání projektu

Maximální kapacita projektu je 64 hráčů. Kapacita byla zcela vyčerpána s tím, že další zájemce jsme museli odmítnout. Hráči byli rozděleni do 8 skupin, ze kterých vzešli účastníci play-off a dámy se o prvenství utkaly ve speciální skupině po odehrání základní části.

V každé skupině se odehrálo 28 zápasů, ve vyřazovací části 32 zápasů a v dámské finálové skupině 10 zápasů. Celkem tedy 266 utkání.

2.5 Přehled financování projektu

2.5.1 Získané finanční prostředky

Klub projekt podpořil částkou 8000 Kč.

2.5.2 Využití získaných finančních prostředků

Peníze jsme využili na ohodnocení vítězů a občerstvení na závěrečném večírku.

2.6 Teambuilding

Teambuilding neproběhl.

3 Cíle projektu pro nadcházející období

3.1 Vize projektu

Okolnosti nenutí měnit chod projektu, bude tedy nadále pokračovat stejným způsobem.

3.2 Organizační zajištění realizace

Chod soutěže zajišťují vedoucí Ondřej Kliment a Jiří Hanč. Jedná se o registraci, rozlosování soutěže, zapisování výsledků, aktualizaci a tvorbu webu a přípravu závěrečného večírku. Výsledky lze po souhlasu hospodářky na bloku 4 odevzdávat na vrátnici tohoto bloku proto, aby to bylo pro hráče i vedoucí jednodušší.

S přípravou večírku nám pomáhají přátelé z řad hráčů. Fotografování a videodokumentaci finálových utkání zajišťuje Marek Votroubek.

3.3 Požadovaná hmotná a technická podpora

Projekt nemá finančně náročné položky.

4 Dodatek zprávy

Snažíme se vytvářet projekt, který je schopný nabídnout účastníkovi to, co od něj očekává. Naší snahou je přizpůsobovat chod soutěže potřebám a možnostem hráčů. Dokladem o tom jsou kladné reference z řad hráčů, ale i od vedoucích ostatních projektů.

Jako jeden z projektů klubu Silicon Hill máme velmi dobrý poměr potřebné finance/počet aktivně využívajících členů.

Příloha A. Čerpání rozpočtu v uplynulém období

Ref.	Název	Částka
3333	Odpustek IT	800
3437	2x sada pohárů	1441
3438	Dárkové poukazy	3000
3476	Ostatní	2529
Celkem:		7770,-

Příjmy z ekonomické činnosti projektu v uplynulém období	
Název	Částka
-	
Celkem:	0

Příloha B. Odpuštění členských příspěvků pro nadcházející období

UID	Jméno	Činnost	Odpuštěno
16772	Ondřej Kliment	Vedoucí projektu	IT

Příloha C. Požadavky do rozpočtu pro nadcházející období

Provozní náklady	
	0
Investiční náklady	
	0
Osobní náklady	
2x sada pohárů	3000
2x dárkový poukaz	2000
3x květina	400
občerstvení	6800
IT odpustek	1600
Celkem	13800,-
Ekonomická činnost	
Odhad zisku z ekonomické činnosti pro nadcházející období	0,-