
Zpráva o činnosti projektu Hudebny SH za období 2012/13 a cíle projektu pro rok 2014

Autor dokumentu:

Tomáš Kačur, 17.11.2013

Projekt	Hudebny SH		
Stav	Funguje	Ekonom. čin.	Ano
Vedoucí	Tomáš Kačur	E-mail	t.kacur@sh.cvut.cz
Web	http://hudebny.sh.cvut.cz		
Aktivní lidé	Tomas Kacur, UID 11814 - správce Hudebna č. 10, web Jan Pilař, UID 20938 - správce Hudebna č. 3, Správce bicích souprav Petr Fabián, UID 24610 - správce Hudebna č. 9		

1 Úvod

1.1 Účel dokumentu

Tento dokument slouží jako projektová dokumentace vyžadovaná interním předpisem klubu Silicon Hill (dále jen SH) Projekty klubu. Obsahuje část o činnosti projektu za období 1.10.2012 – 29. 2. 2013 (dále jen uplynulé období), a cíle projektu na období 1. 3. 2014 – 31. 12. 2014(dále jen nadcházející období).

1.2 Charakteristika projektu

Poskytování hudeben a jejich vybavení (zařízení) členům klubu, umožnění pokračovat s hudebním hoby i mimo své rodiště a možnost navázat budoucí spolupráci s ostatními členy projektu.

1.3 Aktivní lidé v projektu

- Tomáš Kačur, UID 11814 - správce Hudebna č. 10
- Jan Pilař, UID 20938 - správce Hudebna č. 3, Správce bicích souprav
- Petr Fabián, UID 24610 - správce Hudebna č. 9

2 Zpráva o činnosti projektu za uplynulé období

2.1 Cíle projektu na uplynulé období

- 1) Upgrade stávajícího webu
- 2) Nákup nového provozního vybavení, které se mechanicky ničí...
- 3) Nákup – investice do dalšího vybavení pro zpestření a větší atraktivnost projektu za účelem získání dalších i náročnějších hudebníků.
- 4) Rozvinutí spolupráci s CIPs

2.2 Zhodnocení fungování projektu v uplynulém období

Bod 1 předchozí zprávy byl splněn

2.2.1 Nejdůležitější události v projektu

Změna vedoucího projektu a celého týmu aktivních lidí(začátek listopadu 2013)

Upgrade webu.

2.2.2 Cíle, které se podařilo splnit

Upgrade webu.

2.2.3 Cíle, které se nepodařilo splnit

2-4 Hlavní příčinu vidím ve nedostačující činnosti aktivních lidí, jejich neaktivitou způsobenou zaneprázdněností,(pracovní povinnosti atp).

2.3 Propagace projektu

Byli založeny fb stránky propagující činnost hudeben, zároveň lidem umožňují diskutovat a možnost vyjádřit se k problematice hudeben.

2.4 Využívání projektu

Projekt je poměrně vysoce využíván, svědčí o tom vysoká zaplněnost rozvrhů jednotlivých hudeben. Současně využívá projekt cca 50 platících lidí, 20 kapel(odhadem podle stránek hudeben).

2.5 Přehled financování projektu

2.5.1 Získané finanční prostředky

V rámci rozpočtu pro AR 12/13 nám bylo vyčleněno 53400 ,-- Kč

2.5.2 Využití získaných finančních prostředků

Dosud vyčerpáno (do 17.11.13): Kč 13 356 ,-- , zbývá Kč 40 044 ,--

Nový tým aktivních lidí plánuje všechno vyčerpat do konce období určeného k čerpání.

2.6 Teambuilding

Nebyl, pouze občasné schůzky samotných správců.

3 Cíle projektu pro nadcházející období

- 1.) Upgrade/renovace vybavení hudeben, podle potřeby
- 2.) Udržovat stav ve kterém veškeré zařízení musí být v plně funkčním stavu.
- 3.) Propagace aktivně skoušejících kapel.
- 4.) Řešení akustický izolace, komunikace s lidma co bydlej kolem hudeben
- 5.) Vylepšení webu o správu vybavení.

3.1 Vize projektu

Vytvořit prostředí pro hudebníky ve kterém v symbióze s nehudebníky tvoří a jsou slyšeny, nebo se mohou jen tak odreagovat.

3.2 Organizační zajištění realizace

Tým aktivních 4-5 lidí a 3 hudebny(místnosti), každá hudebna je spravována minimálně jedním člověkem z týmu. Součástí je také web a fb stránky

3.3 Požadovaná hmotná a technická podpora

4 Dodatek zprávy

Πήλοηα Α. Āerpaní rozpoĀtu v uplynulém období

Ref.	Název	Āástka
5530	Platba za pianino	3 048
5708	Platba za pianino 1.pol 2013	3 108
5668	Odpustky ZS 2013	3 500
5089	Odpustky LS 2013	3 700
Celkem k 17.11.13		13 356,-

Zbývá doĀerpat: Kč 40 044,-- (Nová položky - nákup kytarových komb, reprobedny, dovybavení bicích)

Příjmy z ekonomické Āinnosti projektu v uplynulém období	
Název	Āástka
Platby za Ālenství - odhadem za ZS a LS	70 x 500
Celkem:	35 000,-kĀ

Πήλοη Β. Οδπυήένί έλenskýχ πρήςπévků pro nadcházéjící období

UID	Jméno	Činnost	Odpuštěno
11814	Tomáš Kačur	Správce hudebny 10, webu, vedoucí projektu	Z/IT/Hudebny
20938	Jan Pilař	Správce hudebny 3 a puječovací soupravy	Z/IT/Hudebny
24610	Petr Fabián	Správce hudebny 9	Z/IT/Hudebny

Πήλοη X. Ποζαδαυky do rozpočtu pro nadcházející období

Provozní náklady	
	12 000
Investiční náklady	
	50 000
Osobní náklady	
	13 000
Celkem	75 000,-

Ekonomická činnost	
Odhad zisku z ekonomické činnosti pro nadcházející období	50 000,-