

Zpráva o činnosti projektu SHerna za rok 2013 a cíle projektu pro rok 2014

Autor dokumentu:

Tomáš Jedlička, 17. 11. 2013

Projekt	SHerna		
Stav	Nefunguje/Jiné	Ekonom. čin.	Ne
Vedoucí	Tomáš Jedlička	E-mail	tomas.jedlicka@sh.cvut.cz
Web	http://wiki.siliconhill.cz/SHerna		
Aktivní lidé	Jiří Srna		

1 Úvod

1.1 Účel dokumentu

Tento dokument slouží jako projektová dokumentace vyžadovaná interním předpisem klubu Silicon Hill (dále jen SH) Projekty klubu. Obsahuje část o činnosti projektu za období rok 2013 (dále jen uplynulé období), a cíle projektu na rok 2014 (dále jen nadcházející období).

1.2 Charakteristika projektu

Cílem projektu SHerna je poskytnout členům klubu Silicon Hill místo pro relax a zábavu v podobě společenské místnosti vybavené projektorem a herní konzolí Xbox s ovladačem Kinect. V budoucích letech se pak jedná o rozšiřování herních možností v podobě dalších her a příslušenství.

1.3 Aktivní lidé v projektu

- Tomáš Jedlička, 16399, Vedoucí projektu
- Jiří Srna, 21222, Správce projektu

2 Zpráva o činnosti projektu za uplynulé období

V minulém období se vyklidila místnost ve třetím mezipatře na bloku 4. Následně se místnost vymalovala a instalovalo se vybavení nakoupené na konci roku 2012. Jmenovitě šlo o položení koberce, montáž plátna, montáž projektoru včetně držáku, montáž nábytku, instalace a zapojení reproduktorů, herní konzole a projektoru. Následně se místnost spustila v testovacím provozu, kdy si po domluvě s vedoucím projektu bylo možné místnost vyzkoušet. V současné chvíli je objednána kamera a do konce roku bychom měli nainstalovat čtečku.

2.1 Cíle projektu na uplynulé období

Spustit testovací provoz místnosti

Instalovat kameru

Instalovat čtečku karet

2.2 Zhodnocení fungování projektu v uplynulém období

2.2.1 Nejdůležitější události v projektu

Spuštění testovacího provozu (květen 2013)

2.2.2 Cíle, které se podařilo splnit

Spustit testovací provoz místnosti

2.2.3 Cíle, které se nepodařilo splnit

Instalovat kameru - objednána

Instalovat čtečku karet – dlouhé čekání na dokončení čtečkového systému

// Obě věci by se do konce roku měly stihnout

2.3 Propagace projektu

Mailinfo – informace o připravovaném projektu

2.4 Využívání projektu

Testovacího provozu SHerny využilo celkem cca 40 různých návštěvníků. Přestože místnost není zcela dokončená, všichni byli s provozem spokojeni až nadšeni.

2.5 Přehled financování projektu

2.5.1 Získané finanční prostředky

Rozpočet SH

3200 Kč - Odpustky

2.5.2 Využití získaných finančních prostředků

1300 Kč - Odpustky

2.6 Teambuilding

Projekt SHerna neměl v uplynulém roce teambuilding.

3 Cíle projektu pro nadcházející období

Zatemnění místnosti

Částečné odhlučnění místnosti

Spuštění řádného provozu místnosti

3.1 Vize projektu

Rádi bychom existenci projektu dostali do povědomí členů. V případě ohlasů pak organizovat víkendové turnaje či vytvoření jakési semestrální ligy v konkrétních hrách.

3.2 Organizační zajištění realizace

Organizace projektu by měla být zachována v podobě, v jaké byla doposud se snahou přibrání dvou členů pro organizaci vizí v bodě 3.1

3.3 Požadovaná hmotná a technická podpora

Jelikož je projekt v mezipatře, kde je „stěna“ oddělující chodbu a místnost tvořena kovovými prosklenými dveřmi, veškeré zvuky se i při relativně nízkých hlasitostech a zavřených dveřích lehce nesou na chodbu. Při běžných hlasitostech přes den se pak skleněné tabule třesou. Polepením této stěny akustickou pěnou bychom chtěli docílit snížení průniku hluku do bloku i otřesů skleněných tabulí.

4 Dodatek zprávy

Příloha A. Čerpání rozpočtu v uplynulém období

Ref.	Název	Částka
REF 5098	Odpustky LS 2013	800,-
REF 5677	Odpustky ZS 2013	500,-
Celkem:		1300,-

Příloha B. Odpuštění členských příspěvků pro nadcházející období

UID	Jméno	Činnost	Odpuštěno
16399	Tomáš Jedlička	Vedoucí projektu	Z/IT
21222	Jiří Srna	Správce projektu	Z/IT

Příloha C. Požadavky do rozpočtu pro nadcházející období

Provozní náklady	
Investiční náklady	
Nákup nových her	7000,-
Odhmotňovací nožky pod subwoofer	500,-
Koberec	3000,-
Akustická pěna na prosklenou stěnu	15000,-
Osobní náklady	
Odpustky	3200,-
Celkem	28700,-