
Zpráva o činnosti projektu SH liga ve stolním tenise za období 2017 a cíle projektu pro rok 2018

Autor dokumentu:

Lukáš Kotrbatý, 4. 11. 2017

Projekt	SH liga ve stolním tenise		
Stav	Funguje	Ekonom. čin.	Ne
Vedoucí	Lukáš Kotrbatý	E-mail	l.kotrbaty@sh.cvut.cz
Web	http://wiki.siliconhill.cz/SH_liga_ve_stoln%C3%ADm_tenise		
Aktivní lidé	Lukáš Kotrbatý, Jiří Marek, Maroš Karas		

1 Úvod

1.1 Účel dokumentu

Tento dokument slouží jako projektová dokumentace vyžadovaná interním předpisem klubu Silicon Hill (dále jen SH) Projekty klubu. Obsahuje část o činnosti projektu za období 1.1. 2017 – 27.11.2017 (dále jen uplynulé období), a cíle projektu na období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 (dále jen nadcházející období).

1.2 Charakteristika projektu

Cílem projektu je vytvoření soutěže, ve které se příznivci stolního tenisu mohou poměřit s ostatními studenty ze strahovských kolejí. Liga nabízí aktivní trávení volného času s možností poznat nové kamarády a vyzkoušet si soutěžní prostředí.

1.3 Aktivní lidé v projektu

- Lukáš Kotrbatý, 28782, vedoucí projektu
- Jiří Marek, 28855, organizátor projektu
- Maroš Karas, 27008 , organizátor projektu

2 Zpráva o činnosti projektu za uplynulé období

2.1 Cíle projektu na uplynulé období

Hlavním cílem projektu bylo pokračovat v chodu ligy a účast co největšího počtu hráčů.

2.2 Zhodnocení fungování projektu v uplynulém období

2.2.1 Nejdůležitější události v projektu

Soutěž proběhla jak v letním, tak v zimním semestru, vyhlášení vítězů a závěrečný večírek byl pro letní semestr nestandardně naplánován až na následující semestru (kolem 15. 11. 2017). Byl přidán turnaj ve čtyřhře.

2.2.2 Cíle, které se podařilo splnit

Chod ligy v letním semestru, 30 účastníků i v zimním semestru, 42 účastníků. Vytvoření turnaje ve čtyřhře.

2.2.3 Cíle, které se nepodařilo splnit

Včas uspořádat závěrečný večírek.

2.3 Propagace projektu

Projekt byl propagován emailově mezi hráči z minulých ročníků, plakáty vyvěšenými na nástěnkách a na facebookových stránkách projektu.

2.4 Využívání projektu

V letním semestru se účastnilo ligy 30 hráčů. Do zimního části ligy se přihlásilo 42 hráčů.

2.5 Přehled financování projektu

2.5.1 Získané finanční prostředky

Projekt získal z rozpočtu klubu 18 200 Kč.

2.5.2 Využití získaných finančních prostředků

Peníze byly využity na nákup pohárů a cen pro vítěze, občerstvení na závěrečném večírku a odpustky.

2.6 Teambuilding

Za teambuildingovou akci se dá považovat závěrečný večírek s vyhlášením výsledků, který je spojen s finálovými zápasy a všeobecným veselím všech zúčastněných. Snažíme se na večírku zjistit od hráčů jejich názory na chod a potencionální vylepšení ligy.

3 Cíle projektu pro nadcházející období

3.1 Vize projektu

Ze zpětné vazby účastníků ligy není nutné měnit chod projektu.

Hlavním cílem je zapojit do ligy co nejvíce nových hráčů. Chtěl bych přetvořit ligu do trochu jiného konceptu, aby to nebyl jen turnaj, ale liga jako taková. Hrál by se jedno kolo každý týden a udržovaly se statistiky a pořadí. K tomu patří i opět zprovoznit webovou stránku.

3.2 Organizační zajištění realizace

Pro chod ligy nepotřebujeme žádnou místnost, hry probíhají v místnostech pod správou jednotlivých bloků. Organizaci soutěže zajišťuje vedoucí Lukáš Kotrbatý. Do organizace spadá registrace hráčů, jejich rozlosování, zapisování výsledků, tvorba webu a jeho aktualizace, nákup pohárů, cen a příprava závěrečného večírku.

3.3 Požadovaná hmotná a technická podpora

Projekt vyžaduje spolupráci jednotlivých bloků při údržbě jejich stolů na ping-pong, dále finanční příspěvek na závěrečnou párty a poháry.

4 Dodatek zprávy

Příloha A. Čerpání rozpočtu v uplynulém období

Ref.	Název	Částka
9762	Poháry, ceny	4268
9763	Občerstvení	7465
8973	Odpustky LS 2017	800
9524	Odpustky ZS 2017	800
Celkem:		13 333,-

Příjmy z ekonomické činnosti projektu v uplynulém období	
Název	Částka
Celkem:	0,-

Příloha B. Odpuštění členských příspěvků pro nadcházející období

UID	Jméno	Činnost	Odpuštěno
28782	Lukáš Kotrbatý	Vedoucí projektu	Z, IT
28855	Jiří Marek	Organizátor projektu	Z, IT

Příloha C. Požadavky do rozpočtu pro nadcházející období

Provozní náklady	
2x sada pohárů a ceny pro vítěze	5 000,-
Občerstvení (2x závěrečný večírek s vyhlášením)	8 000,-
Investiční náklady	
	0,-
Osobní náklady	
Odpustky (2x Z+IT)	3 200,-
Celkem	16 200,-

Ekonomická činnost	
Odhad zisku z ekonomické činnosti pro nadcházející období	0,-